

Утверждено
Приказ от 28.05.2021г.
Директор МКОУ

«Большебредихинская СОШ»

 И.Б.Алибеков



Рассмотрено
На педагогическом совете школы
Протокол №6 от 28.05.2021г

Утверждено
Приказ от 28.05.2021г.
Директор МКОУ
«Большебредихинская СОШ»

Рассмотрено
На педагогическом совете школы
Протокол №6 от 28.05.2021г

**Программа антирисковых мер
«Низкий уровень оснащённости школы»
МКОУ «Большебредихинская СОШ»
Кизлярского района Республики Дагестан
(в соответствии с «рисковым профилем» sch053433)**

2021 г.

Паспорт программы

Наименование программы	Целевая программа антирисковых мер «Низкий уровень оснащенности школы» МКОУ «Большебрехинская СОШ» (в соответствии с «рисковым профилем» sch053433) (далее - Программа)
Цель и задачи Программы	Цель: определение комплекса мер, направленных на повышение оснащенности МКОУ «Большебрехинская СОШ». Задачи: 1. Анализ имеющихся материально-технических условий для осуществления образовательной деятельности; 2. Создание условий для обеспечения полноценного функционирования учебных кабинетов, административных помещений и мест проведения культурно-спортивных мероприятий; 3. Обеспечение качественного доступа к высокоскоростному Интернету учебных классов; 4. Приобретение оборудования для специализированных классов; 5. Строительство спортивного зала; 6. Проведение капитального ремонта электропроводки школы.
Целевые индикаторы и показатели программы	Учебные материалы Цифровое оборудование Качество Интернет-соединения Состояние классов и кабинетов Дефициты оснащения зданий и помещений Соответствие современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса
Методы сбора и обработки информации	Анализ, систематизация, обработка статистических данных.
Сроки реализации Программы	<ol style="list-style-type: none"> 1. Стартовый этап (май-июнь 2021 г): Анализ состояния материально-технической базы; Ознакомление работников школы с антирисковой программой; 2. Основной этап (август-ноябрь 2021 г.): Реализация содержания программы; Отслеживание процессов, анализ состояния. 3. Заключительный этап (декабрь 2021 г): Подготовка аналитического отчета; Прогнозирование и определение перспектив дальнейшего развития школы.
Меры/мероприятия по достижению цели и задач	Укрепление материально-технической базы МКОУ «Большебрехинская СОШ»: - приобретение 3 ноутбуков, 5 персональных компьютеров и 3 интерактивных досок с проекторами; - оснащение учебных классов качественным Интернет-соединением; - установка соответствующего стандартам программного обеспечения.
Ожидаемые конечные результаты реализации	Приведение материально-технической базы МКОУ «Большебрехинская СОШ» в соответствие с требованиями ФГОС общего образования, обновление цифрового оборудования и информационно-коммуникационной инфраструктуры школы.
Исполнители	Алибеков И.Б. - ИО директора МКОУ «Большебрехинская СОШ» (рабочий телефон: 8 9882 77-98-02) Мамедов З.Н. - заместитель директора по УВР, Алиева А.Ш. - заместитель директора по АХЧ, педагоги.

**Дорожная карта реализации
Программы антирисковых мер «Низкий уровень оснащенности школы»
МКОУ «Большебредихинская СОШ»**

Задача	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные	Участники
Анализ имеющихся материально-технических условий для осуществления образовательной деятельности.	Предоставление педагогическими работниками МКОУ «Большебредихинская СОШ» информации об имеющемся цифровом оборудовании и используемых ЦОР	май 2021 года	Заместитель директора по УВР Мамедов З.Н.	Учителя-предметники, заведующие кабинетами, библиотекарь школы
	Предоставление Паспортов учебных кабинетов на проверку директору МКОУ «Большебредихинская СОШ»	Май- июнь 2021 года	Директора Алибеков И.Б.	Учителя-предметники, заведующие кабинетами
	Аналитическая справка об имеющихся МКОУ «Большебредихинская СОШ» учебниках, учебных пособиях, справочных и учебных материалах, использующихся в учебном процессе, соответствующих учебному плану 2021-2022 учебного года.	май 2021 года	Заместитель директора по УВР Мамедов З.Н.	Заведующие кабинетами и спортивным залом, библиотекарь, кладовщик
	Аналитическая справка об имеющемся дефиците оснащения помещений МКОУ «Большебредихинская СОШ»	до 15 июня 2021 года	Заместитель директора по АХЧ Алиева А.Ш.	Заведующие кабинетами и спортивным залом
	Осмотр кабинетов к началу нового учебного года		Внутришкольная комиссия по приемке школы	Заведующие Кабинетами, спортивным залом, повар школьной столовой
	Осмотр кабинетов к началу нового учебного года	Август 2021 г.	Внутришкольная комиссия по приемке школы	Заведующие кабинетами и спортивным залом
Создание условий для обеспечения полноценного функционирования учебных кабинетов, административных помещений и мест проведения культурно-спортивных мероприятий	Приобретение 3 ноутбуков, 5 персональных компьютеров и 3 интерактивных досок с проекторами	Август-декабрь 2021 года	Администрация школы	Учителя-предметники
	Обеспечение лицензированными и сертифицированными программными продуктами	Август-декабрь 2021 года	Администрация школы	Учителя-предметники
Обеспечение качественного доступа к высокоскоростному Интернету учебных классов	Доведение Интернет-соединения до каждого учебного класса	Май-август 2021 года	Администрация школы	Учителя-предметники

Приобретение оборудования для специализированных классов	Приобретение лабораторного комплекса для учебной практической и проектной деятельности по химии и биологии	Май-декабрь 2021 года	Администрация школы	Учителя-предметники
Строительство спортивного зала		2021-2022 гг	Администрация школы	
Проведение капитального ремонта электропроводки школы		Май-декабрь 2021 года	Администрация школы	Учителя-предметники
Участие в конкурсном отборе в региональный проект «100 школ»;	Подготовка конкурсных материалов для участия в 2022 году	декабрь 2021г.	Администрация школы	Учителя-предметники